

انجام شده Done ■ در حال انجام In progress ■ باقی مانده Todo ■ موکول Deferred ■ اولویت P0 ■

North-star: قابل اعتمادترین فروشگاه ابزار صنعتی فارسی برای کوثری‌های mid-tail خریدار — با UX قوی و SEO فنی محکم؛ رشد تدریجی به سمت head terms.

KPI چک پوینت: کیفیت + mid-tail قابل ایندکس + CWV — نه رنگ ۱ «کولیس» / «ابزار تراش».

مقالات هدف · Articles

24

SEO-003 · buyer-intent

P0 انجام شده / کل

6/8

tasks · ~100 / 170h done

روز تا چک پوینت · Days left

57≈

weeks 8 · هفته ۸ ≈

پیشرفت وزن دار · Weighted

52%

PROJECT_STATUS

Overall weighted progress

پیشرفت کلی پورتفولیو

P0 Freeze Set — تا ۳۱ شهریور ≈ 170 eng+content hours



P0 باقی مانده در (۱۰h) REL-001 + (۶۰h · ۵٪) SEO-003. Living PMO: مجموع ≈ ۶۷h کار باز روی مسیر freeze.

پادداشت هم‌تراری #102 main: PR (۲۴ مقاله SEO-003) روی merge main شده؛ Deploy Staging ناموفق بوده و Kanban هنوز 5%@ todo است تا verify + sync PMO.

AI leverage

۳۰٪-۴۰٪

QA/publish/CWV؛ wall-clock؛ انسانی

کل بک‌لاگ P0-P2

300h≈

فشار روی زمان‌بندی؛ KB موکول

ساعت Freeze P0

170h≈

۱-۲ مهندس + QA محتوا ۱۵۰-۲۵۰h/هفته

غیرواقع‌بینانه · Explicit non-goals

- رنگ ۱ گوگل روی «کولیس»
- knowledge platform کامل (KB-001)
- enrichment همه برندها

tech debt / mega design-system صفحۀ project-management/printable/PMO_31_Shahrivar_wallboard.pdf

واقع‌بینانه تا چک پوینت · Yes

- فروشگاه پایدار + UX قوی
- CWV قابل قبول (PERF-001)
- SEO foundation + schema
- ۲۴ مقاله باکیفیت (SEO-003) در کارزار · PMO Wallboard · صفحه ۴ از ۴
- catalog hygiene + freeze

جدول زمانی تا ۳۱ شهریور · Sprint map


مایلستون‌ها · Milestones



اسپرینت‌ها · Sprint outline 00-04

W7-8 · S04 Freeze KB-001 defer ◇ · REL-001 □ ·	W5-6 · S03 Finish + Sec SEO-003 wrap □ · SEC-001 50% □ ·	W3-5 · S02 Content + CWV PERF-001 ✓ · SEO-003 5% □ · CAT-002 □ ·	W2-3 · S01 SEO + PDP SEO-001/002/004 ✓ · UX-002 ✓ · UX-001 □ · FE-001 65% ● ·	W1 · S00 Foundation PMO-001 ✓ · OPS-001 ✓ · CAT-001/003 □ · BE-001 · TD-001 □ ·
---	---	--	--	--

وابستگی‌های سطح بالا · Critical path



REL-001 deps در KB-001. SEC-001 + PERF-001 + SEO-003. PMO وابسته به SEO-003 است و در صورت overrun موکول می‌شود.

Release gate · REL-001 همه P0 انجام یا defer صریح □ · CWV budgets recorded □ · Schema smoke passed □ · No Sev1 blockers □ · Backup verified □ · Rollback + CHANGELOG □ ·	Outcome map · اهداف O1 IA + megamenu ✓ · O2 Taxonomy metrology ✓ · O3 Schema + crawl (عملاً نزدیک کامل) □ · O4 راهنما لینک‌شده به SKU □ · O5 CWV money pages ✓ · O6 Release freeze □ · O3/O5 در MASTER_ROADMAP هنوز unchecked اما تسک‌های SEO-001/004 و PERF-001 در Kanban done هستند.
--	---

ریسک و بلاکر · Snapshot

Top risks R1 انتظار head-term vs mid-tail · R2 hallucination مشخصات با AI · R3 رگرسیون CWV از تصاویر · R6 scope creep دانش‌نامه · Checkpoint 2026-09-22 · Living PMO	Blockers Runner offline (رفع شد) ✓ · Editorial QA برای ۲۴ مقاله □ · Owner assignment برای P0 □ · GSC API (اختیاری) □ · PMO Wallboard · گزارش ۲۴ شهریور
---	---

تخته تسک‌ها · Done vs Remaining

Sprint	%	Hours	Pri	عنوان · Title	ID	وضعیت
S00	100	8h	P0	Bootstrap living PMO workspace	PMO-001	DONE
S01	100	16h	P0	Product/Offer/Breadcrumb JSON-LD · PDP+PLP	SEO-001	DONE
S01	100	24h	P0	Hub intros + internal linking · mid-tail	SEO-002	DONE
S01	100	12h	P0	Technical SEO crawl hygiene	SEO-004	DONE
S01	100	16h	P0	PDP trust + specs presentation	UX-002	DONE
S02	100	24h	P0	CWV foundations · home + PDP + PLP	PERF-001	DONE
S00	100	2h	P2	Measurement promote workflow #81	OPS-001	DONE
S02	5	60h	P0	۲۴ مقاله A-D · calendar · buyer-intent	SEO-003	TODO
S01	65	12h	P2	Design tokens + homepage consistency (partial header #93)	FE-001	WIP
S00	70	10h	P1	Catalog API SEO fields readiness	BE-001	TODO
S00	60	10h	P1	Category image coverage L1 + key L2	CAT-003	TODO
S03	50	12h	P1	Security hygiene · go-live bar	SEC-001	TODO
S00	50	6h	P2	Category depth / selectable FE drift	TD-001	TODO
S00	40	8h	P1	Enrichment PR triage close-out	CAT-001	TODO
S01	35	20h	P1	PLP filter + hub IA polish	UX-001	TODO
S02	15	20h	P1	INSIZE content fill · staging apply	CAT-002	TODO
S04	10	30h	P2	Knowledge graph phase-1 · بعد از ۳۱ شهریور اگر overrun	KB-001	DEFER
S04	0	10h	P0	۳۱ Release readiness · شهریور freeze	REL-001	TODO

ساعت‌های باقی‌مانده تقریبی · Remaining effort

موکول · KB-001	P2 باز (بدون KB)	P1 باز	P0 باز
Reflects living PMO — do not invent scope ۲۷h≈ بعد از چک‌پوینت	۷h≈ FE-001 + TD-001	۴۸h≈ CAT / UX / SEC / BE	۶۷h≈ PMO Wallboard · کارزار · صفحه ۳ از ۴ SEO-003 + REL-001

چک لیست باقی مانده · تا freeze

مسیر بحرانی P0 · Must ship / close

RELEASE_PLAN · rollback · monitoring · امضای — REL-001 ☐
CHANGELOG

SEO-003 — ۲۴ مقاله منتشر + لینک ۲≤ محصول + FAQ جایی که مناسب · staging verify پس از 102#

P0 (D6) برای Owner matrix ☐

Editorial QA طرفیت مقالات (بلاگر باز) ☐

P1 توصیه برای کیفیت چک پوینت

PLP filter موبایل >۳ لمس (۲۰h · ۳۵٪) — UX-001 ☐

admin noindex · secrets · dep scan (۱۲h · ۵۰٪) — SEC-001 ☐

price write بدون triage enrichment PR — CAT-001 ☐

BE-001 — قرارداد API فیلدهای (۱۰h · ۷۰٪) SEO ☐

INSIZE content-only ≥۲۰۰ SKU — CAT-002 (پس از CAT-001) ☐

CAT-003 — تصویر همه L1 / L2 کلیدی ☐

P2 / موکول · بعد از ۳۱ شهریور در صورت فشار

admin FE در selectable depth drift — TD-001 ☐

FE-001 — تکمیل design tokens (الان ۶۵٪ · header شفاف انجام) ☐

Rank-chasing head terms به عنوان KPI اصلی — نه برای این چک پوینت ☐

knowledge graph seed · defer default — KB-001 ☐

انجام شده اخیر · Already landed (مرجع دیواری)

UX-002 #96 · PERF-001 #99 · OPS-001 #81 ☒

SEO-001 #88 · SEO-002 #91 · SEO-004 #94 ☒

Enrichment tooling #70-#73 · remove «عمومی» 87# ☒

PMO-001 #86 · Taxonomy/hero/megamenu waves ☒

تصمیم ثابت: Checkpoint KPI = quality + indexable mid-tail + CWV — نه 1# head-term rank

منبع حقیقت: /project-management/ روی origin/main · این PDF فقط نمای چاپی است؛ هنگام تغییر PMO، Living scope، را به روز کنید.

تست ها ۵۰-۲۵۰

Weighted 52% · P0 path ~170h · Freeze 31 Shahrivar
SEO/CWV مسیرهای API contract + storefront unit/e2e smoke

اسکیما هدف ۱۲-۸۰ الگو

کارزار: PMO Wallboard · ۴ از ۲۰۲۶-07-27
Organization · Website · BreadcrumbList · Product · Offer
AggregateRating? · FAQPage · ItemList · Article · CollectionPage